
 

Работа с календарно-сетевым графиком (КСГ)  

и сроками выполнения стадий объекта 

 
Создание черновика КСГ 

 

Чтобы создать черновик КСГ: 

 

1. Перейдите в Управление проектами → Календарно-сетевой график → Все 

планы. 

 

 
 

2. Нажмите Добавить +.  

 

 
 

3. Укажите наименование для графика. Выберите Создать пустой черновик и 

нажмите Создать. 

 

 
 

4. Нажмите по названию или статусу созданного графика. 

 

 
  



 

5. Заполните проектные сроки стадий объектов: нажмите на задачу, правой кнопкой 

мыши вызовите меню и выберите Изменить. 

 

 
 

В открывшемся окне заполните статус, процент выполнения, даты начала и 

окончания задачи. Сохраните внесенные данные. 

 

 
 

Примечание: в случае, если поля даты начала и даты окончания задачи недоступны 

для редактирования, перейдите во вкладку Дополнительные и установите ручное 

планирование (автоматическое планирование по умолчанию), как показано ниже. 

 

 



 

После того как проектные сроки будут указаны для всех задач, символизирующих 

стадии объекта, сохраните график (план).  

 

 
 

6. Добавьте подзадачи, символизирующие важные этапы или события на 

протяжении всего строительного цикла. Например, задачи, связанные с предоставлением 

проектной документации в экспертизу или получением разрешений на строительство и на 

ввод объекта в эксплуатацию.  

Для этого нажмите на задачу, правой кнопкой мыши вызовите меню  Добавить… 

 Подзадачу. 

 

 

  



 

Заполните параметры созданной задачи: нажмите на задачу, правой кнопкой мыши 

вызовите меню и выберите Изменить. 

 

 
 

Заполните параметры задачи и сохраните.  

 

 
 

Примечание: при указании наименования задачи не используйте специальные 

символы: —,  «, », *, ? и др. 

 

По завершении сохраните график (план). 

 

 



 

Контрольные точки: связи задач КСГ с документами 

 

Чтобы установить документальную связь с задачами в КСГ, необходимо: 

1. Перейти в Информацию об объекте  Паспорт объекта и нажать по стадии, 

которую нужно настроить. 
 

 
 

2. Нажать Настройка стадии  Отобрать процедуры. 

 

 
 

 
 

3. Нажать на поисковую строку и в выпадающем списке отметить процедуры для 

отслеживания. По завершении нажать Применить. 
 

 

 



 

4. Перейти в КСГ со статусом Черновик или Текущий и нажать на кнопку в виде 

карандаша. 

 

 
 

5. Во вкладке Дополнительные указать тип реперной точки Процедура получения 

документа, в поле Контрольная точка — соответствующую данной задаче процедуру. 

Сохранить внесенные данные. 

 

 
 

6. По завершении сохранить график (план). 

 

  



 

Проектные сроки стадий объекта. Базовый план  

 

Чтобы зафиксировать проектные сроки стадий объекта, необходимо утвердить план 

(график) в качестве базового плана. Для этого нажмите на кнопку Действия и выберите 

Утвердить план в качестве базового. 

 

 
 

В открывшемся окне утверждения базового плана укажите наименование, номер и 

дату для нового плана (графика) и нажмите Утвердить. 

 

 

Примечание: поле Начало проекта не является обязательным для заполнения. Оно 

символизирует временную точку, с которой начинается отсчет выполнения всех работ по 

проекту согласно графику. Если поле оставить не заполненным, то полю автоматически 

будет присвоено значение дата начала самой ранней задачи. 

 

В реестровом списке всех планов (графиков) вместо плана со статусом Черновик 

будут отражены два плана со статусами Текущий и Базовый. 

 

 



 

Текущий — оперативный план проекта, на котором отражаются фактические 

результаты. Все правки и изменения вносятся только через этот план. 

Базовый —  план проекта для указания плановых дат начала и окончания проекта и 

задач. Используется для наглядного отображения смещений сроков выполнения и 

сравнения с текущим (фактическим) исполнением плана. Недоступен для редактирования. 

 

Редактирование проектных сроков стадий объекта  

Чтобы изменить проектные сроки стадий объекта, утвержденные в базовом плане 

(графике), перейдите в текущий план. 

 

 
 

Нажмите на задачу, символизирующую стадию объекта, для которой необходимо 

изменить сроки. Правой кнопкой мыши вызовите меню и выберите Изменить. 

 

 

Укажите новые даты начала и окончания задачи. Сохраните внесенные изменения. 

 

 
 



 

Сохраните график (план). Через кнопку Действия утвердите план в качестве 

базового. 

 

 
 

Указание проектных сроков в существующем КСГ 

Если в карточке объекта ранее был создан план (график), в котором отсутствуют 

задачи-стадии, то для фиксации проектных сроков необходимо: 

 

1. Создать 6 задач, символизирующих стадии объекта: 

 Оформление ЗПО. 

 ИРД. 

 ПИР. 

 СМР. 

 Ввод в эксплуатацию. 

 Оформление прав на ОКС. 

 

2. Указать даты начала и окончания для каждой задачи —  проектные сроки стадий 

объектов. 

 

 

 

 



 

3. Назначить контрольной точкой каждую задачу через кнопки в виде 

карандашей. 

 

 
 

Во вкладке Дополнительные укажите тип реперной точки Стадия строительства, 

в поле Стадия строительства — соответствующую данной задаче стадию. Сохраните 

внесенные данные. 
 

 

 
 

4. Сохранить график (план) с помощью кнопки в правом нижнем углу. 

5. Утвердить план в качестве базового. 

 

 


