
 

 

Заполнение обязательных полей и атрибутов ОКС в ИСУП, 

находящихся на этапе ПИР  

 
К обязательным для заполнения полям и атрибутам для объектов на стадии ПИР 

относятся: 

1. Наименование.  

2. Вид объекта. 

3. Вид строительства.  

4. Функциональное назначение.  

5. Стадия.  

6. Состояние.  

7. Состояние площадки. 

8. Описание объекта.  

9. Муниципальное образование.  

10. Строительный адрес.  

11. Характеристика объекта (ТЭП), являющаяся проектной мощностью.  

12. Главное фото объекта. 

13. Организация с ролью «Заказчик». 

14. Ответственный за ОКС от заказчика.  

15. КСГ со статусом «Базовый». 

16. Плановые сроки «ПИР» в КСГ со статусом «Базовый». 

17. Плановые сроки «СМР» в КСГ со статусом «Базовый». 

18. Номер договора на проектирование. 

 

Переход в карточку объекта 
 

С главной страницы перейдите: Единый реестр объектов → Объекты 

капитального строительства → карточка ОКС. 

 

Рис. 1. Переход в карточку ОКС 
 

Заполнение атрибутов и полей ОКС 
 

Информация об объекте  Подробнее об объекте 
 

Заполните следующие поля: 

1. Наименование — нажмите кнопку с карандашом, введите название, нажмите ее 

повторно для сохранения. 

2. Вид объекта — выберите значение из выпадающего списка. 

3. Вид строительства — выберите значение из выпадающего списка. 

4. Функциональное назначение — выберите значение из выпадающего списка или 

найдите нужное по ключевым словам. 

5. Стадия — выберите значение из выпадающего списка. 

6. Состояние — выберите значение из выпадающего списка. 



 

 

7. Состояние площадки — выберите значение из выпадающего списка. 

8. Описание объекта — введите краткую информацию об объекте, его функциях и 

работах. 

9. Муниципальное образование — выберите значение из выпадающего списка. 

10. Строительный адрес — введите адрес вручную.  

 

Рис. 2. Заполнение обязательных полей и атрибутов ОКС во вкладке «Подробнее об объекте» 
 

💡 Чтобы изменить Вид объекта или Стадию, очистите связанные поля Вид 

строительства или Состояние — они станут активными. 
 

Рис. 3. Редактирование связанных полей «Вид объекта» и «Вид строительства» 

 

По завершении заполнения полей и атрибутов ОКС нажмите Сохранить в правом 

нижнем углу.  

11. Характеристика объекта (ТЭП), являющаяся проектной мощностью.  

1. Нажмите +, чтобы добавить характеристику. 

2. Выберите нужную характеристику, укажите ее значение. 

3. Отметьте признак Является проектной мощностью. 

4. Сохраните.  

               
Рис. 4. Добавление характеристики (ТЭП), являющейся проектной мощностью 



 

 

Информация об объекте  Ход строительства 

 

12. Главное фото объекта. 

1. Нажмите Действия → Добавить фотоотчет. 

2. Во вкладке Документ заполните обязательные атрибуты: наименование, номер, 

дата, статус. 

3. Загрузите файл и сохраните. 

4. Перейдите во вкладку Фотоотчет. 

5. Нажмите +, чтобы добавить изображение. 

6. Укажите дату фотографии, отметьте признак Главное изображение, загрузите 

файл. 

7. Сохраните карточку документа. 

 

Рис. 5. Добавление фотоотчета во вкладке «Ход строительства» 
 

 

Рис. 6. Отметка изображения как главного 



 

 

Управление проектами  Управление участниками 
 

13-14. Организация с ролью «Заказчик» и ответственный за ОКС от заказчика. 

1. Нажмите + в правом верхнем углу, чтобы добавить организацию-участника. 

2. Выберите организацию (по ИНН или наименованию) и прикладную роль 

Заказчик. 

3. Нажмите Добавить. 

4. Обновите перечень участников. 

5. Нажмите на организацию в перечне слева, затем + Добавить представителя 

субъекта. 

6. Выберите организацию с ролью Заказчик, прикладную роль Представитель 

заказчика и конкретного представителя. 

7. Нажмите Добавить. 

 

 

Рис. 7. Добавление организации во вкладке «Управление участниками» 
 

 
 

Рис. 8. Добавление представителя организации с ролью «Заказчик» 



 

 

 

Рис. 9. Назначение ответственного за ОКС 
 

Управление проектами  Календарно-сетевой график 
 

15-17. КСГ со статусом «Базовый». Плановые сроки «ПИР», «СМР» в КСГ со 

статусом «Базовый». 

1. Перейдите: Управление проектами → Календарно-сетевой график → Все 

планы. 

2. Создайте черновик графика (плана). 

3. Перейдите в него или в график со статусом Текущий. 

4. Нажмите на задачу-стадию ПИР, вызовите правой кнопкой мыши меню → 

Изменить. 

5. Во вкладке Дополнительные отключите  

автоматическое планирование: 

 Тип ограничения → Нет. 

 Дата ограничения → очистить. 

 Границы проекта → Игнорировать. 

 Отметить Ручное планирование. 

6. Перейдите во вкладку Основные, укажите даты начала и окончания задачи, 

сохраните. 

7. Повторите действия 4-6 для задачи-стадии СМР. 

8. Сохраните график и утвердите его как базовый через кнопку Действия. 

9. В окне утверждения базового плана укажите наименование, номер и дату 

документа для создания графика со статусом Текущий. 

10. Нажмите Утвердить. 

 

 
Рис. 10. Переход в «Календарно-сетевой график» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 11. Создание черновика графика 
 

 

Рис. 12. Переход в график со статусом «Черновик» или «Текущий»  
 

Рис. 13. Изменение параметров задачи: проектные сроки 
 

 

Рис. 14. Утверждение базового плана 

 

 



 

 

Документация  Документы 
 

18. Номер договора на проектирование. 

1. Нажмите Создать + → Документ. 

2. Выберите вид документа «Договор» и нажмите Далее. 

3. Во вкладке Документ заполните обязательные атрибуты: наименование, номер, 

дата, статус. 

4. Загрузите файл и сохраните. 

5. Перейдите во вкладку Договор. 

6. Во вкладке Подробнее о договоре заполните реестровый номер ЕИС, выберите 

предмет договора Проектирование. 

7. Сохраните. 

 

 

Рис. 15. Добавление документа вида «Договор» 
 

  
Рис. 16. Заполнение обязательных атрибутов договора 

 

 

 


